

DODATOK č. 1

K zmluve o dielo zo dňa 22.4.2014

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Adresa: Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany
Zastúpený: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
IČO: 00308528
DIČ: 2021038030
Bankové spojenie: PRIMA Banka, a.s., pobočka Vrábľa
č. účtu: 2254902003/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DHAP s.r.o.
Adresa: Golianovo 461, 951 08 Golianovo
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, vložka č 10423/N
Zastúpený: Ing. Michal Kováč, konateľ
IČO: 36522015
IČ DPH: SK2020150759
Bankové spojenie: ČSOB Nitra
Číslo účtu: 4014494724/7500
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa dopĺňajú naviacpráce podľa čl.5.3a a 6.1. a 6.2. a to nasledovne:

- Práce naviac - cena bez DPH 2666,67€ DPH 533,33€ cena s DPH 3200,00€

Cenu za zhotovenie naviacprác uhradí objednávateľ na základe jednotlivých čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi na základe skutočne zrealizovaných prác a dodávkach potvredných zástupcom objednávatel'a.

Lehota splatnosti faktúr naviacprác je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.

Súčasťou dodatku č.1 k ZoD zo dňa 19.7.2013 je položkovitý výkaz výmer naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela.

Ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené.

V Golianove dňa 22.4.2014

V Tesárskych Mlyňanoch dňa 22.4. 2014

zhotoviteľ
Ing. Michal Kováč, konateľ

objednávateľ
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce