

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa:

číslo objednávateľa : 34512020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ : Obec Tesárske Mlyňany
Sídlo: Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 00308528
Zastúpený: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
telefón: 037/6426918
DIČ: 2021038030
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce
IBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: REAL PRO HAUS, s.r.o.
Sídlo: Trieda Hradca Kráľové 4027/39, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 50348108
Zápis v Obchod.reg.: 30136/S
zastúpený: Monika Moravčíková
telefón: 0902/208 647
DIČ: 2120305198
IČ DPH: SK2120305198
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK48 0900 0000 0051 2155 8302

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Predmet dodatku: Termín vykonania Diela – predĺženie realizácie

Týmto dodatkom sa **mení článok IV danej zmluvy – Termín vykonania Diela** v nasledovnom znení:

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo bude zrealizované najneskôr **do 30.7. 2020**

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti. Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

Objednávateľ:
V Tes. Mlyňanoch, dňa 23.4.2020

Zhotoviteľ: -
V TES. MLYŇANOKCH, dňa 23.4.2020

